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1. Bendrosios nuostatos;
2. Sutarties objektas;
3. Sutarčiai taikomas kainodaros būdas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (fiksuotos kainos, fiksuoto įkainio, fiksuotos kainos su peržiūra, fiksuoto įkainio su peržiūra, kintamo įkainio, sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kitus būdus, nustatytus laikantis Metodikos 4 punkte įtvirtintų kainodaros taisyklėms taikomų reikalavimų, arba Metodikoje nurodytus būdų derinius, žr. galiojančią suvestinės redakciją), Sutarties kaina, atsiskaitymų ir mokėjimų sąlygos;
4. Avanso mokėjimo bei grąžinimo tvarka; 
5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, galiojantis iki darbų pabaigos;
6. Sutarties šalių teisės ir pareigos;
7. Sutarties galiojimo terminas, darbų pradžia ir darbų atlikimo terminas (prašome atkreipti dėmesį, kad Sutarties galiojimo terminas ir darbų atlikimo terminas nėra tapatūs). Visose sutarties dalyse darbų atlikimo terminas turi būtų nurodytas vienodas ir atitiktų pirkimo metų skelbtą informaciją. Būtina nurodyti, kad Sutartis galioja iki visiško joje numatytų įsipareigojimų įvykdymo;
8. Siūlome numatyti pratęsimo galimybę, kuri turi sutapti su pirkimo metu paskelbtomis sąlygomis. Pratęsimo terminas nusirodomas mėnesiais (pvz. 6 mėn.), o ne konkreti data (pvz. iki  xxxx.xx.xx).;
9. Siūlome dar pirkimo metu įvardinti, kokias Sutarties sąlygas laikysite esminėmis;
10. Visus galimus pakeitimų atvejus:
9.1. nenumatytos fizinės sąlygos;
9.2. Užsakovo rizikos padariniai;
9.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
9.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
9.5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
9.6. negalėjimas naudoti pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba medžiagų/įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių, nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių medžiagas/įrangą;
9.7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
9.8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
9.9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
9.10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas;
9.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
9.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
9.13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
9.14. būtinybė/tikslingumas keisti darbų atlikimo, įrangos ir/ar medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
11. Galimybė stabdyti Sutartį;
12. Sutarties nutraukimo galimybės ir pasekmės;
13. Šalių atsakomybė, delspinigių skaičiavimo tvarka ir baudos;
14. Subrangovų ir subtiekėjų keitimo bei naujų subrangovų ir subtiekėjų pasitelkimo tvarka;
15. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir subtiekėjais tvarka;
16. Ginčų sprendimas;
17. Baigiamosios nuostatos.

